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ANALISA EARNED VALUE PADA PROYEK 









Pada perencanaan suatu jaringan kerja setiap kegiatan yang terdapat dalam 
proyek dianggap dapat dilaksanakan sesuai rencana. Untuk itu diperlukan satu 
manajemen proyek yang baik. Pada kenyataannya seringkali jangka waktu 
rencana penyelesaian proyek berbeda dengan jangka waktu realisasi penyelesaian 
proyek. Penyebab tertundanya proses pelaksanaan antara lain : cuaca buruk, 
kecelakaan kerja, harga material yang naik dan volume pekerjaan realisasi yang 
lebih besar daripada volume rencana (pekerjaan tambah kurang). Salah satu 
metode yang dapat digunakan yaitu metode Earned Value (konsep hasil). Dengan 
metode ini dapat mengendalikan proyek dengan memadukan unsur-unsur prestasi, 
biaya dan waktu, Sehingga jangka waktu penyelesaian proyek dapat terpenuhi 
sesuai dengan target semula. 
 Jenis data yang digunakan adalah data diperoleh dari kontraktor, dengan 
cara observasi di proyek untuk mendapatkan data yang berupa time schedule 
(kurva S), progress proyek (Berita acara prestasi / laporan mingguan) yang 
termasuk didalamnya Prestasi Akumulasi dalam Rupiah dan RAB (Rencana 
Anggaran Biaya). Data tersebut diolah dengan analisa Earned Value dengan hasil 
bahwa terjadi perbedaan dari bobot rencana 100% dengan bobot realisasi 99,77%, 
Rencana anggaran biaya Rp. 348.766.482,- dengan rencana anggaran pelaksanaan 
Rp. 347.947.934, Indeks kinerja biaya meningkat dari 0,81 – 1,72, Indeks kinerja 
waktu meningkat  dari 0,98-1,99, Simpangan (varians) perbedaan yang terjadi 
antara waktu dan biaya antara realisasi dengan rencana yaitu sebesar Rp. 
1.066.955,- pada cost variance. 
 
 
Kata Kunci : Biaya, Waktu, dan Earned Value 
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1.1. Latar Belakang 
Pada perencanaan suatu jaringan kerja setiap kegiatan yang terdapat dalam 
proyek dianggap dapat dilaksanakan sesuai rencana. Untuk itu diperlukan satu 
manajemen proyek yang baik. Manajemen terebut bertanggung jawab untuk 
merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan sumber daya 
proyek sehingga berjalan lancar. Keberhasilan suatu proyek dapat dilihat dari 
keberhasilan proyek tersebut selesai tepat pada waktunya, sesuai dengan standar 
(Imam Soeharto, 2001). 
Pada kenyataannya seringkali jangka waktu rencana penyelesaian proyek 
berbeda dengan jangka waktu realisasi penyelesaian proyek. Seandainya proyek 
itu terlambat atau tertunda saat dimulai atau pada saat pelaksanaan maka akan 
menyebabkan bertambahnya biaya, karena setiap keterlambatan pada umumnya 
berarti peningkatan biaya proyek. Untuk itu, perlu diambil tindakan untuk 
mempercepat waktu penyelesaian proyek agar dapat selesai pada waktu yang 
direncanakan. 
Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode Earned Value 
(konsep hasil). Dengan metode ini dapat mengendalikan proyek dengan 
memadukan unsur-unsur prestasi, biaya dan waktu. Sehingga jangka waktu 
penyelesaian proyek dapat terpenuhi sesuai dengan target semula. 
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Penyebab tertundanya saat proses pelaksanaan yang mungkin timbul 
antara lain : cuaca buruk, kecelakaan kerja, harga material yang naik dan volume 
pekerjaan realisasi yang lebih besar daripada volume rencana (pekerjaan tambah 
kurang). 
Penelitian ini mengambil studi kasus Gudang Produksi PT. DYNASTI 
INDOMEGAH Buduran, Sidoarjo Penulis mengharapkan dapat mengevaluasi 
proyek tersebut agar proyek cepat selesai dan biaya yang dikeluarkan sesuai 
dengan anggaran yang disediakan, karena proyek tersebut harus cepat selesai agar 
dapat ditempati. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Berapa volume rencana dan volume realisasi pekerjaan kolom pedestal 
dan balok (tee beam) ? 
2. Berapa besarnya perbedaan biaya dan waktu antara rencana dan realisasi? 
3. Berapa besarnya indeks kinerja biaya? 
4. Berapa besarnya indeks kinerja jadwal? 
5. Berapa simpangan (variasi) antara waktu dan biaya rencana dan realisasi? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui volume rencana dan volume realisasi pekerjaan kolom dan 
balok. 
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2. Mengetahui besarnya perbedaan biaya dan waktu antara rencana dan 
realisasi. 
3. Mengetahui besarnya indeks kinerja biaya. 
4. Mengetahui besarnya indeks kinerja jadwal. 
5. Mengetahui simpangan (variasi) antara waktu dan biaya rencana dan 
realisasi. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah : 
1. Studi kasus yang dipakai Gudang Produksi PT. DYNASTI 
INDOMEGAH Buduran, Sidoarjo,  tetapi penulis hanya membahas pada 
pekerjaan kolom pedestal dan balok (tee beam). 
2. Dalam tugas akhir ini tidak membahas tentang metode pelaksanaan 
pekerjaan. 
3. Biaya dan waktu sesuai keadaan (realitas) 
4. Volume pekerjaan yang dipakai volume rencana dan volume realisasi 
5. Total anggaran sesuai dengan RAB (rencana anggaran biaya) proyek 
6. Penulis hanya melihat keadaan di lapangan dan tidak membahas tentang 
faktor-faktor  penyebab peningkatan volume rencana. 
7. Penulis hanya mengevaluasi tetapi penulis tidak memberikan saran 
apabila terjadi keterlambatan jadwal dan peningkatan biaya. 
 
 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  
4





















Gambar 1.1. Peta Lokasi 
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